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Gestdao 2021 - 2024

EDITAL DE CONCORRENCIA N2 11/2024 - REPUBLICAGCAO

PROCESSO N2 91/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

REGIME DE CONTRATAGAO: empreitada por prego global
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

DATA DA ABERTURA DA DISPUTA: 27 de junho de 2024
HORARIO DA DISPUTA: 09:00H

ENDERECO ELETRONICO: A sessdo publica se dard por meio do sistema eletroénico da plataforma:
bll.org.br

OBJETO: A presente licitacdo visa a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de

servicos de engenharia para execucdo de Revitalizacdo de pracas e execucdo de calcamento em
diversos pontos do Municipio de Nova Esperanca — PR.

AMPLA PARTICIPACAO

PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA — PARANA, inscrita no CNPJ n2 75.730994/0001-09,
por intermédio do Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n? 16.047/2024,
realizard licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento
MENOR PREGO GLOBAL, para a Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigos de
engenharia para execucao de Revitalizacdo de pracas e execugcao de calgamento em diversos pontos do
Municipio de Nova Esperanca — PR, nos termos da Lei n2 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar
n? 123 de 14 Dezembro de 2006, Lei Municipal n? 2.965/2023, Decreto Municipal n? 6.059/2023,
regulamentos municipais, regulamentos federais que nao conflitem com as normas municipais, e, ainda, de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. LOCAL, DATA E HORA

1.1. A sessdo publica sera realizada no site www.bll.org.br, no dia 27 de junho de 2024, com inicio as 09:00
Horas, horario de Brasilia - DF.

1.2. Somente poderdo participar da sessdo publica, as empresas que apresentarem propostas através do
site descrito no item 1.1, até as 08:00 horas do dia 27 de junho de 2024.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto da presente licitagdo a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de
servicos de engenharia para execuc¢do de Revitalizacdo de pracgas e execugao de calcamento em diversos
pontos do Municipio de Nova Esperanga — PR, conforme quantidades, condi¢Ges e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
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2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

2.3. O valor maximo admitido para a execucdo do objeto é de RS 227.231,73(duzentos e vinte e sete mil,
duzentos e trinta e um reais e setenta e trés centavos), conforme disposto na planilha or¢camentaria anexa
ao instrumento convocatdrio.

2.4. O prazo de execugao serd de no maximo 03 meses, contados a partir do recebimento da ordem de
servico, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar e obter chave de
identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado por esta Administragao — “BLL
Compras”, conforme instrugdes que podem ser obtidas na pagina: https://bll.org.br.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e manté-
los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros quando identificar incorrecio ou aqueles que se tornem
desatualizados.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagOes inerentes a
esta Concorréncia.

3.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da declaragdo constante no
item 8.6 “b” para fins de habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser
digitado no sistema, verificar se nos seus dados cadastrais esta assinalada a op¢do ME/EPP para fazer valer
o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagcdo por irregularidade na aplica¢do da
Lei Federal n.2 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos.

4.2. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ao presente Edital poderdo ser feitas até as 23:59hs do
dia 24/06/2024, 3 (trés) dias Gteis antes da data de abertura do certame, de forma escrita, em campo
especifico no sitio eletrénico https://bll.org.br.

4.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

4.4. Caso seja acolhida a impugnacdo contra o Ato Convocatério, serd designada nova data para a
realizacdo do certame, respeitando o disposto no § 12 do art. 55 da Lei n. 14.133/21.

4.5. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.

4.6. As razbes de recurso e as contrarrazoes serdo enviadas exclusivamente por meio eletrénico, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso.

4.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

4.7.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 30(trinta) minutos via
sistema, sob pena de preclusao;

4.7.2. O prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata final do certame.

4.8. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, na qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

4.9. O recurso ou o pedido de reconsidera¢do terdo efeito suspensivo do ato ou decisdo recorrida até a
deliberacdo final. Ainda, o acolhimento importara a invalida¢do dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

5. DA PARTICIPACAO
5.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto licitado e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.
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5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descricio do
objeto ofertado e o respectivo prego, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de preenchimento da proposta de prego.

5.3. Os licitantes deverdo declarar (no(s) campo(s) disponivel(is) no sistema que atendem aos requisitos de
habilitacdo dispostos neste instrumento, de forma que responderdo pela veracidade das informacgdes
prestadas.

5.4. O preenchimento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital.

5.5. Serdo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragbes, as
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa
condigao.

5.6. A obtencdo do beneficio da Lei Complementar n2 123/2006 fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados ultrapassem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n2 123, de 2006.

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentacdo de habilitacao,
ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei
Complementar n2 123/2006.

5.9. Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.10. N&o serdo aplicadas as prerrogativas da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 ao item/lote cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

5.11. Os interessados deverao realizar avaliacdo prévia para compreender as peculiaridades dos servigos
que serdo prestados. Para tal fim, as visitas técnicas serdo agendadas individualmente, pelo telefone
(44)3252-4545, ramal 233;

5.11.1. Ainda que os licitantes optem em ndo realizar a visita técnica, deverdo emitir declaracdo, assinada
pelo responsavel técnico, de conhecimento do local, das condi¢cbes e peculiaridades da prestacdo de
servicos objeto deste instrumento convocatério.

5.11.2. O licitante que decidir ndo realizar a visita técnica assumira os 6nus dos servicos decorrentes.
5.11.3. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

6. DAS VEDACOES

6.1. NAO poderio disputar esta licitagdo (art. 14 da Lei 14.133/21):

a) aquele que ndo atenda as condig¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico
do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacées que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a
matéria.

¢) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

d) empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

i) Na presente licitagdo ndo sera permitida a participacdo de empresas em regime de consdrcio, conforme
justificativa técnica e econémica constante no Projeto Bdasico.

j) Ndo sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razdo da natureza do objeto do
presente certame.

6.2. A vedacdo de que trata a letra “b” estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.3. O impedimento de que trata a letra “e” serd também aplicado ao licitante que atuar em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.4. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as letras “c” e “d” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de
execucdo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

6.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.6. Destaca-se que ndo ha impedimento na licitagdo ou na contratacdo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.7. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitado.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1. No presente certame as fases de apresentacdo de propostas, lances e de julgamento serdo anteriores a
fase de habilitacao.

7.2. Os licitantes deverado registrar suas propostas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, com o
prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
recebimento das propostas item 1.2.

7.2.1. A Planilha orgamentaria e Cronograma fisico financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos
Xl e Xl deste edital, deverdo ser preenchida, assinada e protocolada no sistema eletrGnico apds o
julgamento das propostas, conforme item 9.20 do edital.

7.3. Os licitantes, sob pena de desclassificacdo, deverdo emitir declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
ANEXO I. (entregue junto aos documentos de habilita¢io).

7.4. Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante devera preencher no sistema eletronico as seguintes
informacdes:

a) Valor unitdrio e total global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;

b) Descri¢do detalhada do objeto, conforme o Termo de Referéncia/Projeto Basico.

¢) Indicar nos campos "marca" e "fabricante" TABELA SINAPI-Estado, quando for o caso.

7.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam os licitantes.
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7.6. Ndo sera admitida cotacdo inferior a quantidade prevista neste Edital.

7.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do
do objeto.

7.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.9. No arredondamento do calculo do preco, deverd ser considerado somente duas casas decimais apods a
virgula, desprezando-se as demais.

7.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

7.11. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes anexardo os documentos de habilitacdo apds a fase de lances, na plataforma eletronica
no prazo de até 02(duas) horas da convocacdo do agente de contratacdo, no campo “Documentos
complementares — pdés disputa”), nos termos deste Edital, deverdo anexar todos os documentos de
habilitacdo exigidos por este instrumento convocatério.

8.2. Todos os documentos protocolados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua expedigdo, salvo os
atestados/certid6es de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

8.3. As empresas criadas no mesmo exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5. Os licitantes deverdao anexar os documentos de habilitacdo e as declaragdes dispostas nos Anexos
deste Edital:

8.5.1 — DAS DECLARAGOES:

a) Anexo | - Declaracdo de cumprimento de Requisitos Legais, conforme art. 63 da Lei 14.133/21;
b) Anexo Il - Declaracdo de Enquadramento ME/EPP;

¢) Anexo lll - Termo de Ciéncia das Condi¢Ges Locais(visita);

d) Anexo IV - Informagdes necessdrias para a Contratacgao;

e) Anexo V - Declara¢do de Responsavel Técnico;

f) Anexo VI - Declaragdo de Compromissos firmados;

g) Anexo VIl - Declaracdo de Comprovagdo Técnica, Instalacdo e Aparelhamento;

8.5.2 — DA HABILITAGCAO JURIDICA

Documento que demonstre a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obriga¢des, comprovando
a existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser
contratada.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores.

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

e) Procuragdo do representante do licitante na Concorréncia, se for o caso.
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8.5.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Nacional, Divida Ativa da Unido e Contribuicdes
Previdenciarias, através da Certiddo de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, de
acordo com a Portaria do MF n2 358, de 05 de setembro de 2014;

c¢) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo
6rgdo competente;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, expedida
pelo érgao competente;

e) Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS,
na forma da Lei n. 8.036/90;

f) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VIl — A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto Lei n. 5452 de 12 de maio de 1943;

8.5.3.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

a) Declaracdo de que estd enquadrada na condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo se
incluindo nas situacGes de que trata o artigo 39, paragrafo 42, da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e
suas alteragGes (Anexo Il)

b) Existindo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o prazo
de 5 dias uteis, prorrogavel por igual periodo a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo na forma do art. 43, §12 da LC 123/2006. A falta de regularizacdo dos documentos no prazo,
implicarad na decadéncia do direito a contratacdo, passivel de aplicacdo das san¢Ges previstas no §52 do art.
90, da Lei 14.133/21.

8.5.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com antecedéncia
maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da licitagdo.

8.5.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certid3o de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro de
pessoa fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

b) Atestado(s) e/ou declaracdo(des), em nome da Proponente, expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, da execucdo de obra(s) com semelhante complexidade tecnoldgica e operacional,
equivalente ou superior, de maneira a atender a execugdo dos servicos listados abaixo, segundo atividade e
guantidades minimas estabelecidas:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
MiNIMA
01 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 61,90 m3

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO (C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

b.1. Devera constar no(s) Atestado(s) as seguintes informacGes: Nome, numero do CNPJ, endereco das
Empresas Contratante e Contratada, endere¢o da obra, discriminagdo do(s) servico(s) realizado(s) e da(s)
respectiva(s) area(s) executada(s) e mencionada(s) no(s) referido(s) Atestado(s);

c¢) Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado junto
ao CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado e Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) ja executou(aram) obra(s) ou servico(s) de
complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitagao.

d) Comprovacdo de vinculo empregaticio entre o(s) responsdvel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de
prestacdo de servigos para obra especifica. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovagao podera ser
feita através de cépia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
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e) Declaragdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execucdo
da(s) obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(do) ser
substituidos sem autoriza¢do da contratante (Anexo V);

8.6. E vedada, sob pena, de inabilitacdo, a indicacio de um mesmo técnico como responsavel técnico por
mais de uma proponente.

8.7. O Agente de Contratacdo poderd solicitar formalmente outros documentos e informagbes que
comprovem a veracidade dos atestados apresentados, assim, os licitantes deverdo disponibilizar todas as
informagdes e documentos que eventualmente se fagam necessarios a comprovagdo da legitimidade. Ex:
cOpia do contrato; endereco atual da emissora do documento; relatérios técnicos etc.

8.8. Caso o licitante ndo envie os documentos complementares no prazo solicitado ou expirada eventual
prorrogacao concedida pelo Agente de Contratagdo, o licitante sera inabilitado e sujeitar-se-a as sangdes
cabiveis.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
hordrio e local indicados neste Edital.

9.2. O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

9.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo Global.

9.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a data e horario, conforme item 1.2 do edital.

9.6. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.7. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, disponivel para o
acompanhamento de todos os participantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado no sistema.
9.9. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital.

9.9.1. Na presente Concorréncia eletrénica sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos (aberto), com lance final e
fechado (fechado).

9.9.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracgdo inicial de 15 (quinze) minutos, improrrogaveis.
9.9.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcdo de
lances sera automaticamente encerrada.

9.9.4. Com o decurso do prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% por cento superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, cujo valor sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

9.9.5. Na auséncia de no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicGes definidas no item anterior, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos. Referidos lances serdo sigilosos até o encerramento deste
prazo.

9.9.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

9.10. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para o Agente de Contratagdes no decorrer da etapa
de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo
e as regras estabelecidas no Edital.

9.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

9.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser RS 100,00 (cem reais).
9.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9.15. Serd desclassificada a proposta que apresentar: vicios insandveis; ndo obedecer as especificacbes
técnicas pormenorizadas no edital; apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento
estimado para a contratagdo; ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo; apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.16. DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: sera identificado pelo sistema os valores
ofertados pelas empresas ME, EPP e MEI, o qual procederda a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, conforme disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123 de 2006.

9.16.1. As propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.16.2. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, segundo o item anterior, terad o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
decadencial de 5 (cinco) minutos, contados pelo sistema apds a comunicagdo automatica.

9.16.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condi¢do de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.16.4. Caso ocorra a equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

9.17.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

9.17.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei
14.133/21;

9.17.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

9.17.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgaos de
controle.

9.18. Em igualdade de condig¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

9.18.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do 6rgdo ou entidade licitante;

empresas brasileiras;

9.18.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.18.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

9.18.4. persistindo se promovera sorteio entre as empresas empatadas.

9.19. Assim, definido o resultado do julgamento, a Administragdo negociard com o licitante que ofertar o
melhor preco.

9.20. Apds o julgamento das propostas, o licitante arrematante serd convocado para reelaborar e
apresentar ao Agente de Contratagdao, por meio eletrénico pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance (anexo X), no prazo maximo de 02(duas) horas,
juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitdrios, o Cronograma Fisico
Financeiro (anexos Xl e Xll), bem como o detalhamento das bonificagcbes e Despesas Indiretas(BDI) e dos
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Encargos Sociais (ES), no que couber. Planilha estd fornecida pelo municipio a qual faz parte da pasta
técnica integrante do edital, disponibilizada no Portal Transparéncia do Municipio.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Qualquer interessado poderd requerer a realizacdo de diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacGes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma
expressa e motivada, parcela ou a totalidade da remuneracgao.

10.3. A Administra¢do podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei 14.133/21.

10.4. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacgdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei 14.133/21 e legislacdo correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sang¢ao que impeca a participacdao no certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta nos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep )

c¢) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado. (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx );

10.5. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.
10.6. Caso atendidas as condi¢Bes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.8. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
orcamentdria, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final, segundo o modelo elaborado
pela Administragdo constante no Anexo Xl deste edital.

10.9. Os dados informados pelo licitante em sua Planilha Orcamentaria de Custos e Formacdo de Precos
deverdo refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas
indiretas.

10.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco.

10.11. O ajuste em comento no item acima se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas.

10.12. Existindo necessidade, o Agente de Contrata¢do suspendera a sessdo, informando no chat a nova
data e horario para a sua continuidade.

11. DA FASE DE HABILITAGAO

11.1. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagao poderd sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

11.2. O Agente de Contratagao efetuard consulta direta nos sitios dos érgdos expedidores na Internet para
verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrénico.

11.3. Documento ausente, que atesta condi¢do de habilitagao pré-existente a abertura do certame, devera
ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratacao.

11.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, mesmo apds as devidas
diligéncias, o Agente de Contrata¢do examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta em conformidade com o edital.
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11.5. Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os
dispositivos deste Edital e seus Anexos o Agente de Contratacdo considerara a proponente habilitada e
vencedora do certame.

11.6. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrira prazo de 30(trinta) minutos para o registro,
via sistema, das intengGes recursais.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacgao exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitacdo ou a execucdo do contrato;

g) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. A Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar;

12.3. A sangdo serd aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infracdo cometida,
assim, a Administracao considerara:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput
do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer
das infragcGes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.5.1. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

12.5.2. Na aplicagdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo.

12.6. E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos incisos do
artigo 156 da Lei 14.133/21.

12.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsdvel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando nJo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.
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12.8. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infraces
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 42 do art.156, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacgdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.9.1. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacées finais no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao.

12.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

12.10. A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragcdo pela Administracdo, e sera:
12.10.1. interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art.
158 da Lei 14.133/21;

12.10.2. suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

12.10.3. suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apura¢do administrativa.

12.11. A aplicagdo das sang¢des ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano
causado a Administra¢do Publica.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O Agente de Contratacdo e a equipe de apoio examinardo a aceitabilidade da proposta, a
regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, e encaminhardo o procedimento licitatério a autoridade
competente para adjudicacdo e homologacao.

13.2. Quando objeto possuir mais de um lote/item: serd permitida a adjudicacdo e a homologacio parcial
do procedimento licitatério.

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO E GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢do para assinatura do contrato, o
adjudicatario devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitagdo.
Para tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c¢) fianga bancdéria emitida por banco ou instituicdao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 30 (trinta) dias
contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a presta¢do da
garantia.

14.3. A garantia prestada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogével a
critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratagdo e incidir nas
penalidades previstas neste edital.

14.5. Se o adjudicatario se recusar a assinar o contrato, a Administracdo Publica poderd convocar o(s)
licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo ou revogar a licitagao.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatario no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo, assim, serd instaurado procedimento administrativo para eventual aplicacdo das sanc¢des
previstas em lei e neste instrumento convocatoério.

14.7. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢do administrativa, sera garantido o direito ao contraditdrio
e a ampla defesa.

15. DA VIGENCIA

15.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12(doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021.

15.2. Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento, decorrente da contratacdo, serd efetuado mediante crédito em conta corrente, no
prazo de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestagdo dos servigos mediante medigdo atestada,
bem como apds a apresentacdo da respectiva documentacdo fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de
Brasilia - DF.
17.2. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
17.3. A homologacgao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.
17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrac¢do.
17.5. Caso a sessao publica seja suspensa, especialmente em caso de diligéncias, sera reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.
17.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.
17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
17.8. Sdo partes integrantes deste Edital: ETP, Projeto Basico, Declaragdes, Minuta do Contrato, Planilha
orcamentdria e Cronograma e Anexos.

Nova Esperanca, 10 de junho de 2024.

Moacir Olivatti
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MODELO DE DECLARACOES - CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS

Concorréncia Eletrdnica n.2 11/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdao de servicos de engenharia para
execucdo de Revitalizagdo de pragas e execugdo de calgamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do
socio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], declara:

a) estar ciente de todas as informacdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto
da licitacdo;

b) estar ciente e concordar com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

¢) que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias contidas na
Lei Federal n.2 14.133/2021;

d) que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no §12 do art. 92 e nas disposi¢cdes dos incisos e paragrafos
do art. 14, ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢bes de participacdo da Licitacdo e
legislacdo vigente;

e) cumprir todos os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital;

f) cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

g) que a proposta protocolada esta em conformidade com as exigéncias editalicias, foi elaborada de forma
independente;

h) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

i) Fara prova de todas as informacGes declaradas neste processo licitatério, quando necessario ou solicitado
e que se compromete a apresentar a documentacgao original, quando a mesma for solicitada pelo Agente
de Contratagdo, no prazo que o mesmo estipular;

j) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 72 da
Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condicdo de
aprendiz - devera fazer a ressalva).

k) Que atesta, no que for aplicdvel, o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentdvel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pds-consumo no limite da proporc¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela
destinacdo final, ambientalmente adequada.

Desta forma, o declarante esta ciente que respondera pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei.

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorréncia Eletrénica n.2 11/2024

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servigos de engenharia para
execucdo de Revitalizagdo de pracas e execugdo de calgamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresal, inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do
sdcio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob pena de
aplicacdo das san¢Ges administrativas cabiveis e as penas da lei:

Ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 42 do Artigo 32 da Lei Complementar Federal n.2
123/2006 e suas alteracbes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo,
guando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calenddrio de realizagdo da
licitacdo, nos termos do § 22 do Art. 42 da Lei Federal n.2 14.133/2022. Ainda, declara que esta ciente de
qgue o Agente de Contratagdo podera solicitar a comprovacdo das contratacGes celebradas e encaminhara
todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante esta ciente que respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

[Cidade] __ de de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO Il - TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (visita)

Concorréncia Eletrdnica n.2 11/2024

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
execucdo de Revitalizagdo de pracgas e execugao de calgamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xxx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do
sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA sob as penas
da lei:

O pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos objeto deste
processo licitatério, assim, assume todas as obrigacOes e a responsabilidade por este fato, de forma que a
falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servicos, ndo sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

[Cidade] de de 2024.

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome: Nome:

CPF: CPF:

Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARACAO - INFORMAGCOES NECESSARIAS PARA A CONTRATACAO

Concorréncia Eletrénica n.2 11/2024

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servigos de engenharia para
execucao de Revitalizagdo de pragas e execugao de calgamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresal, inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xx], com telefone [xxx], enderec¢o de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do
sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, caso seja
vencedora da licitacdo, as seguintes informacdes:

1. Dados Bancdrios para o pagamento:
Banco:
Agéncia:
Conta:
Chave PIX:
2. Dados do Responsavel Legal pela assinatura do contrato:
Nome:
CPF:
RG:
Telefone:
E-mail:
Enderego:

Dados do Preposto’:

Nome:

CPF:

RG:

Telefone fixo e whatsapp:
E-mail:

Endereco:

[Cidade], ___ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

M Art. 118. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdao no local da obra ou do servigo
para representda-lo na execugao do contrato.
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ANEXO V - DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Concorréncia Eletrdnica n.2 11/2024

Objeto: Contratacdao de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
execucdo de Revitalizagdo de pragas e execugao de calgamento em diversos pontos do Municipio de

Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresal], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xxx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo
do sdcio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob as

penas da lei:

O/A [nome do responsavel técnico], [nUmero de registro do 6rgdo competente - ex: CREA/CAU] sera o
responsavel técnico pela prestagao de servigos objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsdvel exercera a fungdo de xxxx, durante todo prazo contratual.

OBS: O licitante deverd indicar os dados de todos os responsdveis técnicos que compordo sua equipe, bem
como todos deverdo assinar a presente declaragdo.

[Cidade], ___ de

2024.

Representante Legal da Empresa

Responsavel Técnico da Empresa

Nome: Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa

Responsavel Técnico da Empresa

Nome: Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO VI - MODELO DECLARAGAO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§8¢ art. 67, Lei 14.133/21)

Concorréncia Eletrénica n.2 11/2024

Objeto: Contratacdao de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para

execucdo de Revitalizagdo de pragas e execugao de calgamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresal, inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], com inscricdo estadual [xxxx], por meio de seu
representante legal [nome completo do sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF

[xxxx] e RG [xxxx], DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a Administracao Publica e
particulares:

Nome do Orgdo/Empresa Numero do Vigéncia do Valor do contrato
Contratante Contrato Contrato
[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII - MODELO DECLARAGAO COMPROVAGAO TECNICA, INSTALAGAO E APARELHAMENTO

Concorréncia Eletrdnica n.2 11/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
execucdo de Revitalizagdo de pracas e execugdo de calcamento em diversos pontos do Municipio de
Nova Esperanga — PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], com inscricdo estadual [xxxx], por meio de seu
representante legal [nome completo do sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF
[xxxx] e RG [xxxx], DECLARA:

Que disponibilizara de todo o maquindrio e pessoal técnico especializado, necessarios e essenciais para o
fiel cumprimento do objeto desta licitagdo, com a relagdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a
serem disponibilizados para a execugao da obra, em todas as suas fases, com base nos materiais minimos a
seguir listados:

RELAGCAO MINIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS

ITEM DESCRIGCAO QUANTIDADE
01 | Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.l.’s); | Quantos forem necessarios
02 | Oficial Pedreiro; 02
03 Servente; 02
04 | Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 | Policorte; 01
07 | Serra Circular; 01
08 | Martelete; 01
09 Caminhdo ou camionete; 01
[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VIII —= MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N ...ooe.f e

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - PARANA, pessoa juridica de direito publico interno, devidamente
inscrito no CNPJ/MF sob n2. 75.730.994/0001-09, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1453, Centro,
telefone (44) 3252-4545, na cidade de Nova Esperanca, Estado do Parana, CEP 87.600-000, doravante
denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor MOACIR OLIVATTI, e
a empresa , estabelecida na (endereco), CEP , inscrita no CNPJ sob o n. , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sécio-Gerente, Senhor , resolvem
celebrar este contrato, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre do Edital de Concorréncia Eletrénica n2 11/2024, Processo Administrativo
n? 91/2024 nos termos da Lei n? 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar n2 123 de 14 Dezembro
de 2006, Lei Municipal n? 2.965 de 18 de dezembro de 2023, Decreto Municipal n? 6.059/2023,
regulamentos municipais, regulamentos federais que nao conflitem com as normas municipais.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este contrato tem por objeto a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacgdo de servigcos de
engenharia para execucao de Revitalizacdo de pragas e execugcao de calgamento em diversos pontos do
Municipio de Nova Esperanca — PR, conforme projeto basico, projeto executivo, Memorial Descritivo e
demais anexos ao Edital de Concorréncia Eletrénica n? 11/2024, documentos esses que ficam fazendo
parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos.

2.2 Da Descrigao

Iltem |Qtd | Unid |Especificacao Valor RS

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de
materiais, mdao de obra e demais obrigacGes necessdrias para

1 1 L8] o TR O , conforme Projeto Bdsico, Projeto RS
Executivo, Memorial Descritivo e demais anexos ao Edital de |
Concorréncia Eletronica n?........ /2024,

VALOR TOTAL RS

2.3. O regime de execugdo do presente contrato sera por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor global do presente contrato importa em RS ........cccveu.... (cereeerrree e ).

3.2. No valor descrito acima ja incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro, EPls, transporte, alimentagao, alojamento,
maquinarios e outros necessarios para a perfeita execugdo integral do objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS

4.1. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

a) O Projeto Basico;

b) O projeto executivo;

c) O memorial descritivo;

d) O Edital da Licitacdo;

e) A Planilha Orgamentaria (de Custos e Composicdo de Precos)

f) O Cronograma Fisico-Financeiro

g) A Proposta do CONTRATADO;

h) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

4.2. A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua execucao;
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b) Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de todos os
detalhes dos servicos e que conhece as condi¢des de sua execucao.

4.3. Serdo incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS,
modifica¢cOes que sejam necessarias, altera¢cdes nos projetos, especificagdes, prazos, atualizacdo de precgos
ou normas gerais de servicos do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO

5.1. O prazo para execuc¢do da obra sera de 03 (trés) meses, a contar da data de emissdo da Ordem de
Servigo.

5.2. Os servigos serao realizados em diversas pragas municipais.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO

6.1. O prazo de vigéncia do contrato é de até 12 (doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021, porém a conclusdo da obra dever3 ser realizada no prazo estipulado na Cldusula Quinta.

6.2. Os prazos de que trata o item anterior poderado ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

7.1. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacées dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovacdao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
responsavel técnico pela obra;

7.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
gue o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e
aspecto;

7.3. Na hipdtese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou
orcamento, deverao ser empregados materiais de melhor qualidade;

7.4. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢gdes, determinando ou ndo alteragdo de custo
da obra ou servigo, sera executada sem autoriza¢cdo do Responsavel Técnico pela obra;

7.5. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem
ser levados em conta na execuc¢do dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de
divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
devera ser consultado e avaliara, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;

7.6. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminagdo, paisagisticos, etc., previstos para a obra
deverdo ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovacao da fiscalizacdo da obra de sua
procedéncia, qualidade e adequacao a planilha orcamentaria, memorial descritivo e demais documentos de
engenharia disponiveis;

7.7. Nos termos do memorial descritivo, em toda a 4rea destinada a implantacdo das areas a serem
construidas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a
limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito, terra imprdpria e/ou residuo devera permanecer no terreno;

7.8. Deverdo ser executadas as remogdes dos elementos do terreno que, porventura, existirem. Nenhum
material proveniente da limpeza geral podera ser utilizado na execuc¢do da obra, devendo, portanto, ser
removido totalmente do local;

7.9. Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessarias para
providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do
terreno;

7.10. Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes
e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;

7.11. A atuacdo da fiscalizacdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO

8.1. Nao serad admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

CLAUSULA NONA - DA SEGURANGA E DA QUALIDADE

9.1. O CONTRATADO devera garantir a segurancga, higiene e boa técnica necessdrias a integridade das
pessoas e preservacdao dos materiais e servicos.
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9.2. Para a execugdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

9.3. Os materiais que serdo utilizados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente todas as normas e especificagdes técnicas constantes no edital e anexos;
as normas do Contratante; ABNT; recomendagdes dos fabricantes; normas e regulamentos cabiveis.

9.4. O CONTRATANTE fiscalizard e podera determinar a paralisagcdo da obra quando julgar que as condi¢cGes
minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo respeitadas pelo CONTRATADO. Este
procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

9.5. Conforme disposto no Projeto Bdasico, o CONTRATADO devera garantir a viabilidade técnica e o
adequado tratamento ao impacto ambiental, assim, o CONTRATADO devera cumprir: a disposi¢éo final
ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas; a mitigagdo por
condicionantes e compensa¢Go ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento
ambiental; a utiliza¢do de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a
redug¢do do consumo de energia e de recursos naturais; a avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legisla¢do urbanistica; a prote¢do do patriménio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, quando for o caso; e
promover e cumprir as regras de acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

10.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra
ou servigos contratados antes do inicio do prazo de execucéo.

10.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE, DA REPACTUAGAO E DA REVISAO DE PREGCOS

11.1. Com objetivo de manter o equilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE promovera o reajuste de

precos mediante apostila, e aplicard o indice Nacional de Custo da Construgdo-INCC. Ainda, o termo inicial
serd a data do or¢camento estimado realizado na etapa preparatdria, ou seja, serd considerada a data de
data base SINAPI/PR (JANEIRO/2024) sem desoneracdo, desde que decorrido no minimo 1 (um) ano de
referido marco temporal.

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida.

11.2. A repactuacao de pregos também ocorrera mediante apostila, e tera como termo inicial no minimo 1
(um) ano da apresentagdo das propostas.

11.3. A revisao de pregos registrados sera realizada mediante solicitagdo do CONTRATADO ou da
CONTRATANTE, a qualquer tempo durante a vigéncia do Contrato, com objetivo de restabelecer a
relacdo econémico-financeira entre as partes, sera formalizada mediante aditivo, observando o disposto no
art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

11.4. O pedido realizado pelo CONTRATADO para revisdo de precos sera analisado pela fiscalizacdo e gestdo
do contrato em até 30 (trinta) dias corridos, e seus efeitos, via de regra, ocorrerdo a partir da data do
protocolo.

11.5. A emissdo de nota de empenho ou ordem de fornecimento, ndo configurara dbice para analisar o
pedido de revisdo.

11.6. A execucdo do objeto ou a extingdo do Contrato, ndo configurard ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que a revisdo podera ser concedida por meio de termo
indenizatdrio.

11.7. Para pedidos de revisdo realizados antes da vigéncia do Contrato, produzira seus efeitos apds o inicio
da vigéncia.

11.8. No caso de existéncia de garantia da execugdo, nos termos do § 12 do art. 96 da Lei 14.133/2021, o
CONTRATADO devera promover a complementacdo da garantia, no prazo de 5 dias corridos.
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11.9. As comunicagOes sobre atualizacdo de precos ocorrerdo entre o Gestor do Contrato e o Preposto do
CONTRATADO, conforme os dados apresentados no preenchimento no Anexo Il do edital “Informacdes
Necessarias para a Contratacao”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS CONDIGOES GERAIS DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil
sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execu¢do da obra, devendo respeitar o
cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste projeto basico;

12.2. Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada deverd sempre observar as disposicdes que constem
no conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma-fisico financeiro para a
execucdo de todos os servicos objeto da licitacao;

12.3. Na hipdtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizacdo da obra devera ser
acionada para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessdrios ou, ainda, efetuar as
orienta¢des de execucdo necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os
documentos de engenharia que subsidiam a licitacao;

12.4. Caso a empresa contratada execute o servigo de que trata o subitem anterior sem a devida consulta a
fiscalizacdo da obra, estard sujeita a refazer o servico caso o fiscal da obra entenda que os servigos
deveriam ter sido desenvolvidos de outra forma.

12.5. Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim como
a legislacdo vigente, assim ficam definidas as obrigacdes das partes:

12.6. Obrigacdes da Contratante

12.6.1. Dar condicGes para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes
estabelecidos;

12.6.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por meio dos servidores especialmente designados para este fim;
12.6.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢cdes estabelecidas;

12.6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto basico;

12.6.5. Permitir que os funciondrios da contratada tenham acesso aos locais de execugao dos servigos;
12.6.6. Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

12.6.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;

12.6.8. Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos
eletronicos para reproducao pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questdo.

12.7. Obrigacdes da Contratada

a) Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de méo de obra e materiais
necessarios a execucdo do objeto, de acordo com as especificacbes técnicas constantes no memorial
descritivo, planilha orcamentaria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdo entregues no
inicio das obras, assim como demais termos prescritos no edital de licitagdo, este projeto basico e futuro
contrato;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados;

¢) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condicdes de execucdo da obra
contratada;

d) Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas,
todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratagao;

e) Executar os servicos de acordo com as especificacGes técnicas e prazos determinados no Edital de
licitagdo, como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja
cumprida dentro do prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades estabelecidas no contrato;

f) Manter a equipe executora dos servigos uniformizada e com a devida identificagao;

g) Propiciar o acesso da fiscalizacdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para
verificacdo do efetivo cumprimento das condi¢Ges pactuadas;

h) Empregar boa técnica na execuc¢do dos servicos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no Edital e documentos de engenharia;
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i) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha condi¢Ges de uso
satisfatorio;

j) Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela
fiscalizacdo da contratante, caso os mesmos ndo atendam as especificagGes técnicas constantes nos
documentos de engenharia pertinentes;

k) Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra permanente, todas as ferramentas
necessarias, ficando responsdvel por seu transporte e guarda;

I) Fornecer a seus funciondrios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI's) e coletiva
adequados a execucdo dos servicos e em conformidade com as normas de segurancga vigentes, com a
identificacdo da contratada nos respectivos equipamentos;

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimdnio da contratante, causados por seus funcionarios
em virtude da execugao dos servicos;

n) Executar limpeza geral ao final da execucdo dos servigos, devendo a obra ser entregue em perfeitas
condi¢des de ocupacao e uso;

o) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes na aplicagdo dos materiais industrializados e dos de
emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes de sua ma aplicagao;

p) Proceder a substituicio, em até 24 horas a partir da comunica¢do, de materiais, ferramentas ou
equipamentos julgados pela fiscalizacao da contratante como inadequados para a execugao dos servigos;

g) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicGes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados
por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com a contratante;
r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em razdo de
acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

s) Providenciar treinamento e tornar obrigatério para todos os seus funcionarios o uso de EPIs
(equipamentos de protecdo individual);

t) A execugdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacdo prévia da
fiscalizagao;

u) A contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

v) A contratada deverd manter, em todos os locais de servicos, um perfeito sistema de sinalizacdo e
seguranca, principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga
de trabalho;

w) A contratada devera afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados pela
contratante.

12.8. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratada sera obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execug¢do ou de materiais nela empregados;
12.9. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante, em conformidade com a prescri¢cao contida no art. 120 da Lei Federal
n2 14.133/2021;

12.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato;

12.11. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato, nos termos do § 12, art. 121 da Lei Federal n2 14.133/2021;

12.12. As comunicac¢les entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;
12.13. A contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FORMA DE RECEBIMENTO
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13.1. A avaliacdo da execucdo do observara o Cronograma Fisico-Financeiro para a medi¢do do resultado.
13.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nado produzir os resultados acordados;

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.3. Do recebimento

13.3.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoaria de calculo detalhada;

13.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados sem sua totalidade;

13.3.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual,
guando for o caso;

13.3.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021);

13.3.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicac¢do de cobranca oriunda do
contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga;

13.3.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

13.3.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

13.3.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizarad o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo;

13.3.9. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

13.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério;

13.3.11. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serd pontadas no Recebimento Provisdrio (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n2 14.133/2021);

13.3.12. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo;

13.3.13. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;
13.3.14. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relacdo a fiscalizag¢do
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo;

13.3.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdio mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:
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a) Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

b) Realizar a anadlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

¢) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

13.3.16. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdao dos procedimentos
de liguidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao;

13.3.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissio
de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento;

13.3.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga;

13.3.19. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢do para assinatura do contrato, o
adjudicatario devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitagao.
Para tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancdria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 30 (trinta) dias
contado da data de homologac¢do da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia.

14.3. A garantia prestada serd liberada ou restituida apods a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogével a
critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contrata¢do e incidir nas
penalidades previstas neste edital.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacgao exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitacdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar;

15.3. A sangdo serd aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infracdo cometida,
assim, a Administracao considerara:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

15.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput
do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

15.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer
das infragcGes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

15.5.1. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

15.5.2. Na aplicagdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo.

15.6. E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos incisos do
artigo 156 da Lei 14.133/21.

15.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsdvel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando nJo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

15.8. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infraces
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 42 do art.156, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.9. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacgao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.9.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacées finais no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

15.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.10. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administragao, e sera:
15.10.1. interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art.
158 da Lei 14.133/21;
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15.10.2. suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

15.10.3. suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuragao administrativa.

15.11. A aplicagdo das sang¢des ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano
causado a Administra¢do Publica.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard sua extingdo com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei, com fulcro no Art. 137, Art. 138 e Art. 139 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes formas:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial.

16.2. Constituirdo motivos para extingcdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

a) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinag¢des regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;

c) Alteracdo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

d) Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do contrato;

f) Atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagao das dreas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a serviddao administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

h) RazGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do drgdo ou da entidade contratante;

i) Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
16.3. O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigacdes legais e/ou contratuais
assegurara ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de
aviso, interpelacdo judicial e/ou extrajudicial.

16.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

16.5. A extingdo por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo das sanc¢ées, as
consequéncias dispostas no art. 139 da Lei 14.133/21.

16.6. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a) Se a operac¢do implicar mudanga da pessoa juridica do CONTRATADO, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) IndenizagGes e multas.

16.8. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério.
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16.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, o CONTRATANTE podera reter os eventuais
créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. O pagamento, decorrente da contratacdo, serd efetuado mediante crédito em conta corrente, no
prazo de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medicdo atestada,
bem como apds a apresentacdo da respectiva documentagdo fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente.

17.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da(s) seguinte(s) Dotagdo(Ges)
orcamentaria(s) no Exercicio:

07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 41644 - OBRAS E INSTALACOES
07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

18.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade dos servicos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos
117 eincisos da Lei 14.133/2021.

18.2. A verificacdo da adequacdo do fornecimento dos servicos devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico;

18.3. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, determinando o que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados,
conforme § 12 do art. 117 da Lei 14.133/2021;

18.4. A conformidade do material a ser entregue devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, seus
eventuais anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas
pertinentes;

18.5. A Contratada deverd manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar
demandas oriundas da execugdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;

18.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Oes administrativas na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021;

18.7. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n? 4067, para exercer a
fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei
federal n? 14.133/2021;

18.8. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n23882,
para exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art.
117 e 7 da Lei federal n2 14.133/2021;

18.9. Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n23527, para
exercer a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art.
117 e 7 da Lei federal n2 14.133/2021;

18.10. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERAGOES

19.1. O presente Contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela
Administracdo, quando:

a) Existir modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a seus objetivos;

b) Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

c¢) As alteragdes qualitativas e quantitativas observardo os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da
Lein®14.1332021.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca de Nova
Esperanga — PR.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICIDADE

21.1. O extrato do Contrato sera divulgado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), e no portal
da transparéncia e no Didrio Oficial do Municipio de Nova Esperanca-PR.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - OUTRAS DISPOSICOES

22.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas no presente Contrato serdo decididos pelas partes, no
qgue couber, segundo as disposicdes da Lei 14.133/21 e suas alteragbes posteriores, bem como nos
regulamentos municipais.

22.2. Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servird de instrumento para fins
de contratacgao.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX - PROJETO BASICO

1. DO OBIJETO
1.1. O objeto do presente projeto basico é a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao
de servigos de engenharia para execucdo Revitalizagdo de pragas e execugdao de calcgamento em diversos
pontos do Municipio de Nova Esperanga — PR, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.
1.2, O presente objeto se enquadra como obra de engenharia comum, em razdo da vasta quantidade de
empresas que executam este servigo.
1.3. O valor méximo a ser despendido com a presente contrata¢do serd de R$227.231,73 (Duzentos e
vinte e sete mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e trés centavos), conforme planilha anexa a
presente solicitacdo.
2. INFORMAGCOES GERAIS DA CONTRATACAO
2.1. A modalidade a ser adotada na futura licitacdo é a Concorréncia, na forma Eletrénica, nos termos
do art. 28, Il da Lei 14.133/2021, com o critério de julgamento pelo Menor Preco.
2.2, A presente contratacdo sera destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacao.
2.3. A forma de execugdo é indireta, sob o regime de empreitada por preco global;
2.4, Os servigos serdo realizados em diversas pragas municipais.
2.5. Os horarios para prestagdo dos servicos sempre serdo em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, nos
seguintes horarios: manha (08h00min as 11h30min) e tarde (13h00min as 17h00min).
2.5.1. Excepcionalmente, quando for necessdrio, os servicos poderdo ser realizados em recessos
funcionais, feriados e finais de semana, mediante prévio acordo das partes e autoriza¢do da fiscalizacdo.
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DACONTRATAGAO
3.1. A presente contratacdo se torna necessaria em virtude da melhoria da eficiéncia e seguranga da
locomogao de pedestres, corrigindo calgadas em torno das pragas e melhorando a iluminagdo destas
regides, garantindo mais conforto e melhor qualidade de vida aos municipes.
4, CONDIGOES GERAIS DA EXECUGAO DOS SERVICOS
4.1. A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil
sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execu¢do da obra, devendo respeitar o
cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste projeto basico;
4.2, Durante a execucdo dos servicos, a contratada devera sempre observar as disposi¢des que constem
no conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma-fisico financeiro para a
execucdo de todos os servicos objeto da licitacao;
4.3. Na hipdtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizagdo da obra devera ser
acionada para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessdrios ou, ainda, efetuar as
orienta¢des de execucdo necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os
documentos de engenharia que subsidiam a licitacao;
4.4. Caso a empresa contratada execute o servico de que trata o subitem anterior sem a devida
consulta a fiscalizacdo da obra, estara sujeita a refazer o servigo caso o fiscal da obra entenda que os
servicos deveriam ter sido desenvolvidos de outra forma.
4.5, Sem prejuizo das demais obriga¢Oes previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim
como a legislagdo vigente, assim ficam definidas as obriga¢des das partes:
4.6. Obrigacoes da Contratante
4.6.1. Dar condigOes para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes
estabelecidos;
4.6.2. Exercer a fiscalizagdao dos servigcos por meio dos servidores especialmente designados para
este fim;
4.6.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas;
4.6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto basico;
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4.6.5. Permitir que os funciondrios da contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos
Servigos;
4.6.6. Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
de execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correc¢ao;
4.6.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais;
4.6.8. Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos
arquivos eletronicos para reproducdo pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em
questao.

Obrigacdes da Contratada
4.7.1. Executar fielmente os servicos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mao de obra
e materiais necessarios a execucdo do objeto, de acordo com as especificagbes técnicas constantes
no memorial descritivo, planilha orcamentaria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais
serdo entregues no inicio das obras, assim como demais termos prescritos no edital de licitacdo, este
projeto basico e futuro contrato;
4.7.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados;
4.7.3. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condigGes de execugao
da obra contratada;
4.7.4. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacao;
4.7.5. Executar os servicos de acordo com as especificacbes técnicas e prazos determinados no
Edital de licitagdo, como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta
obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades
estabelecidas no contrato;
4.7.6. Manter a equipe executora dos servicos uniformizada e com a devida identificacdo;
4.7.7. Propiciar o acesso da fiscalizagdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos,
para verificacdo do efetivo cumprimento das condi¢Ges pactuadas;
4.7.8. Empregar boa técnica na execugdo dos servigos, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Edital e documentos de engenharia;
4.7.9. Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha
condicdes de uso satisfatorio;
4.7.10. Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados
pela fiscalizacdo da contratante, caso os mesmos ndo atendam as especificacdes técnicas constantes
nos documentos de engenharia pertinentes;
4.7.11. Fornecer, além dos materiais especificados e mdo de obra permanente, todas as
ferramentas necessarias, ficando responsdvel por seu transporte e guarda;
4.7.12. Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protec¢do individual (EPI's) e
coletiva adequados a execucdo dos servicos e em conformidade com as normas de seguranca
vigentes, com a identificacdo da contratada nos respectivos equipamentos;
4.7.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio da contratante, causados por seus
funcionarios em virtude da execugao dos servigos;
4.7.14. Executar limpeza geral ao final da execuc¢do dos servicos, devendo a obra ser entregue em
perfeitas condi¢Ges de ocupagao e uso;
4.7.15. Obedecer sempre as recomendac¢des dos fabricantes na aplicagdo dos materiais
industrializados e dos de emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicagao;
4.7.16. Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicacdo, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalizagdo da contratante como inadequados para a
execucdo dos servigos;
4.7.17. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicdes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
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servigos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo
empregaticio com a contratante;
4.7.18. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a
terceiros em razdo de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita;
4.7.19. Providenciar treinamento e tornar obrigatdrio para todos os seus funcionarios o uso de
EPIs (equipamentos de protecdo individual);
4.7.20. A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagao;
4.7.21. A contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
4.7.22. A contratada deverd manter, em todos os locais de servigos, um perfeito sistema de
sinalizagcdo e seguranca, principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca de trabalho;
4.7.23. A contratada devera afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos
orientados pela contratante.
4.8. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n2 14.133/2021, a contratada serd obrigado a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela
empregados;
4.9. A contratada serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante, em conformidade com a prescricdao contida no art. 120 da Lei Federal
n2 14.133/2021;
4.10. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato;
4.10.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato, nos termos do § 12, art. 121 da Lei Federal n2 14.133/2021;
4.11. As comunicagGes entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;
4.12. A contratante podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
5. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei Federal n? 14.133/2021 e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢do
total ou parcial;
5.2.  Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a contratante poderd convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdao, que
contera informacgGes acerca das obriga¢Ges contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros;
5.3. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por agentes da Administracao
especialmente designados para este fim, pelos respectivos substitutos, nos termos dos tdpicos abaixo:
5.4. Fiscalizacdo Técnica
5.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condic¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;
5.4.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;
5.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo;
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5.4.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

5.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

5.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

5.4.7. Fiscalizacio Administrativa

5.4.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario;

5.4.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportandoao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

5.4.7.3. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.

5.4.8. Gestdo do Contrato

5.4.8.1.0 gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

5.4.8.2.0 gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢dao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagbes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao;

5.4.8.3.0 gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

5.4.8.4.0 gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;
5.4.8.5.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n214.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;
5.4.8.6.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao;

5.4.8.7.0 gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao Departamento responsavel para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
egestdo nos termos do contrato;

5.4.9. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-
lo na execuc¢do do contrato;

5.4.10. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6. CONDIGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

6.1. Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificacdes dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovagao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
responsavel técnico pela obra;
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6.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupbe, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto;
6.3. Na hipotese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou
orcamento, deverao ser empregados materiais de melhor qualidade;
6.4. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacGes, determinando ou ndo alteragdo de
custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra;
6.5. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execuc¢do dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de
divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
devera ser consultado e avaliara, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;
6.6. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminagdo, paisagisticos, etc., previstos para a
obra deverdo ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovacdo da fiscalizagdo da obra
de sua procedéncia, qualidade e adequagdo a planilha orcamentaria, memorial descritivo e demais
documentos de engenharia disponiveis;
6.7. Nos termos do memorial descritivo, em toda a area destinada a implantagdo das dreas a serem
construidas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a
limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo devera permanecer no terreno;
6.8. Deverdao ser executadas as remog¢des dos elementos do terreno que, porventura, existirem.
Nenhum material proveniente da limpeza geral poderd ser utilizado na execucdo da obra, devendo,
portanto, ser removido totalmente do local;
6.9. Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessdrias para
providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do
terreno;
6.10. Para a limpeza deverd ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;
6.11. A atuacdo da fiscalizacdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade dos servigos.
7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
7.1. Subcontratacao
7.1.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
7.2. Garantia da contratacdo
7.2.1. Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal n2
14.133/2021, em virtude da complexidade do objeto.
- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il - seguro-garantia;
Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.
IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
V- nas contrata¢Oes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia poderd ser de até 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.
8. CONDICOES DE HABILITAGAO E CONTRATAGCAO
8.1 Declaragdo expressa do licitante de que tém ou tera disponibilidade, no minimo, de todo o maquindrio
e pessoal técnico especializado, necessarios e essenciais para o fiel cumprimento do objeto desta licitagao,
com a relagdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a serem disponibilizados para a execugao da
obra, em todas as suas fases, com base nos materiais minimos a seguir listados, constando o nome, nimero
do RG, assinatura do responsavel legal, o nome, o nimero do CREA ou CAU e assinatura do engenheiro
habilitado, sob pena de inabilitagao.
RELACAO MINIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

01 | Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.l.’s); | Quantos forem necessarios
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02 | Oficial Pedreiro; 02
03 | Servente; 02
04 | Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 | Policorte; 01
07 | Serra Circular; 01
08 | Martelete; 01
09 Caminh3o ou camionete; 01

8.2 Certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro
de pessoa fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

8.3. Atestado de visita técnica ao local da obra em nome do responsavel técnico ou representante legal da
empresa, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia, pelo fone: 044 3252-4545 ramal
233 ou 208, ou declaragdo formal assinada pelo responsavel da proponente ou representante legal, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
quaisquer questionamentos futuros que enseje avencas técnicas ou financeiras com a contratante;

8.3.1. As Empresas Proponentes deverdo proceder a realizagdo de visita técnica, que devera ser realizada
pelo Responsavel Técnico constituido e indicado pela Empresa Proponente para o referido certame
licitatério; a visita técnica sera realizada visando dirimir davidas e auxiliar na elucidagdo de eventuais
qguestionamentos acerca das condi¢Bes do local da obra, do vulto dos servigos a serem realizados e devera
ser realizada com acompanhamento de servidor designado, o qual ao final da visita emitird o atestado de
visita a proponente para atendimento ao item 8.3;

8.4. Atestado(s) e/ou declaracdo(Bes), em nome da Proponente, expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, da execucdo de obra(s) com semelhante complexidade tecnoldgica e operacional,
equivalente ou superior, de maneira a atender a execu¢ao dos servigos listados abaixo, segundo atividade e
quantidades minimas estabelecidas;

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE MINIMA

01 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 61,90 m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

8.4.1. Devera constar no(s) Atestado(s) as seguintes informac¢des: Nome, numero do CNPJ, enderego das
Empresas Contratante e Contratada, endereco da obra, discriminagdo do(s) servigco(s) realizado(s) e da(s)
respectiva(s) area(s) executada(s) e mencionada(s) no(s) referido(s) Atestado(s);

8.5. Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado
junto ao CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado e Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) jd executou(aram) obra(s) ou servigo(s) de
complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitacdo, devendo constar quantidades iguais ou superiores
aos valores apresentados e indicados através da planilha de orcamento anexa.

8.6. Comprovacao de vinculo empregaticio entre o(s) responsavel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de
prestacdo de servicos para obra especifica. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovacdo podera ser
feita através de copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

8.7. Declaracgdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execugdo
da(s) obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(do) ser
substituidos sem autorizagdo da contratante;

8.8. E vedada, sob pena, de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsavel técnico por
mais de uma proponente.

9. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade dos servigos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
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exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos
117 eincisos da Lei 14.133/2021.

9.2. A verificacdo da adequagdo do fornecimento dos servicos devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico;

9.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, determinando o que for necessdrio para a regulariza¢cdo das faltas ou dos defeitos observados,
conforme § 12 do art. 117 da Lei 14.133/2021;

9.4. A conformidade do material a ser entregue devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
seus eventuais anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas
pertinentes;

9.5. A Contratada deverd manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar
demandas oriundas da execugdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;

9.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Oes administrativas na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n2 14.133/2021;

9.7. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n? 4067, para exercer a
fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei
federal n? 14.133/2021;

9.8. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n23882,
para exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art.
117 e 7 da Lei federal n2 14.133/2021;

9.9. Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n23527,
para exercer a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos
art. 117 e 7 da Lei federal n2 14.133/2021;

9.10. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitdérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n2 14.133/2021.

10. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo de execugdo é de 3 (trés) meses de acordo com o cronograma fisico-financeiro e o da
vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, parte integrante deste Projeto Bdsico, nos termos do art.
105 da Lei Federal n? 14.133/2021, contados da emissdo da ordem de servico e da celebra¢do do contrato
administrativo, respectivamente.

10.2. Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da
Lei Federal n? 14.133/2021.

11. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E RESPONSAVEL:

11.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideracdo os precos praticados no
mercado, consoante as regras estabelecidas no art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021, assim como as
previsdes contidas no Decreto Municipal n? 6059/2023, que regulamenta as normas e procedimentos
atinentes a pesquisa de precos para obras e servicos de engenharia com data base SINAPI/PR
(JANEIRO/2024) sem desoneragdo.

11.2. O(a) servidor(a) responsavel pela definicdo do valor de referéncia contidos nos documentos anexos
a este projeto bdsico foi o(a) Sr(a): Ana Carolina Nakae Verri, ocupante do cargo de Chefe da divisdo de
elaboracdo de projetos para captagdo de recursos.

11.3. O indice adotado para critério de reajuste contratual serd o Indice Nacional de Custo da
Construgao-INCC acumulado um periodo de 12 (doze) meses.

12. DA FORMA DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

12.1. A avaliacdo da execugdo do observard o Cronograma Fisico-Financeiro para a medi¢do do resultado.
12.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
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12.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
12.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.3.

Do recebimento
12.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada;
12.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
12.3.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso;
12.3.4. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais
técnicos e administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n214.133/2021);
12.3.5. O prazo da disposi¢dao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga;
12.3.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
12.3.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;
12.3.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o
ponto de vista técnico e administrativo;
12.3.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;
12.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio;
12.3.11. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14.133/2021);
12.3.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo;
12.3.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sempre juizo da aplicagdo das
penalidades;
12.3.14. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;
12.3.15. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mencao ao




Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;
b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e
d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.
12.3.16. Enviar a documenta¢do pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;
12.3.17. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento;
12.3.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga;
12.3.19. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.
12.4. Prazo de Pagamento
12.5. O pagamento, decorrente da contratacdo, serd efetuado mediante crédito em conta corrente, no
prazo de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medicdo atestada,
bem como apds a apresentacdo da respectiva documentagdo fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente.
13. DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Publico do Municipio de Nova Esperanca-PR.
13.2. A contratacdo sera atendida pela dotacdo especificada na consulta ao departamento de
contabilidade que consta como anexa ao presente instrumento.
13.3. A dotagdo sera: 07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00 na fonte 41644
14. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO
14.1. Na3o obstante as regras gerais previstas neste instrumento compdem o mesmo, sendo parte
integrante do Projeto Basico, para todos os fins, os seguintes anexos:

a) Cronograma Fisico-Financeiro;

b) Planilha Orgamentaria e seus eventuais anexos de composi¢cao;

c) Memorial Descritivo;

d) Projetos arquitetonicos.

e) Demais documentos produzidos e anexos ao projeto bdsico, necessarios a obra a ser
contratada;

14.2. Os demais requisitos previsto no art. 69, inciso XXV da Lei Federal de Licitagdes, constam
especificados, em cada caso, nos documentos mencionados no item anterior.

15. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

15.1. Declaro estar ciente de todas as implicagcbes pelas informagbes prestadas no presente Projeto
Basico e em relagdo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.

16.  CONSORCIO

16.1. Fica vedada a participacdo de empresas formadas por consdércios na presente licitagdo. A
Administracdo reserva-se o direito de recusar propostas oriundas de consdrcios, assegurando a escolha de
licitantes que apresentem capacidade técnica, gerencial e operacional individual comprovada para a
execucdo da obra publica em questdo.
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Além disso, a atribuicdo de responsabilidades técnicas e a defini¢cdo clara de quem respondem por cada
aspecto do projeto podem ser mais complexas em um consorcio. Isso pode gerar desafios na identificacdo
do responsavel por eventuais falhas ou problemas técnicos durante a execu¢do da obra.

Por fim, a tomada de decisdes de maneira rapida e eficiente é essencial durante a execucdo de obras. A
estrutura deciséria em consorcios pode ser mais lenta e burocratica, impactando a agilidade operacional.

Ana Carolina Nakae
Responsavel pela emissao do Projeto Basico

Alysson Rodolfo Ozako
Secretdrio Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

CIENTE
Rodrigo Franco Siqueira
Gestor do Contrato
CIENTE
Ana Carolina Nakae Verri
Fiscal de Obra
CIENTE

Alysson Rodolfo Ozako
Fiscal Substituto de Obra
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO AJUSTADA

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. S2. nossa proposta de precos relativa a execugdo (inserir o
objeto da licitagdo), da licitagdo em epigrafe.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execu¢ido do objeto é de RS (inserir o valor da proposta)
(inserir o valor por extenso).

O prazo de execuc¢do do objeto é de (inserir o prazo de execugdo) (inserir o prazo de execugdo por
extenso) dias.

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade
por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n2. 1 e

n2. 2) pela Comissdo de Licitagao.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, n2. RG, e assinatura do responsavel legal).
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ANEXO XI — PLANILHA DE ORCAMENTO

Valor

Cod. Descri¢ao Und. | Quant. Unit. Valor Total
1- Servigos pré-liminares
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE RS
103689 | OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 2,50 316,94 792 35
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO , RS
98524 COM ENXADA.AF_05/2018 M 239496 | 3,94 9.436,14
TOTAL | R$ 10.228,49
2- DemoligGes
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE RS
104790 | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3 9,65 123,55 1192 26
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 T
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE ) RS
95877 | 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | M3XKM | 289,35 1,77 512 15
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
TOTAL |R$ 1.704,41
3- Paisagismo/ Urbanismo
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 3 RS
94991 USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M 123,80 | 658,30 81.497,54
NAO ARMADO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO
(SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGU LAR, ENI\/I RS
101806 | ALVENARIA COM TIJOLOS MACICOS, DIMENSOES Und. 3,00 617,74 1.853 22
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 B
(corre¢do da posi¢cdo das bocas de lobo)
COMP. INSTALACAO DE BANCO PRE-FABRICANDO DE RS
03 CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSOES 180 CM X | Und. 11,00 | 606,76 6.674.36
64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO. ’
COMP. | RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL (NBR 9050) RS
01 | MODELO 04 - 5,94m? Und. 12,00 1 435,69 5.228,28
R$
TOTAL 95.253,40
4- InstalagGes eletricas
POSTE DE ILUMINACAO EM TUBO DE ACO
COMP. GALVANIZADO 2" POLEGADAS DE AJ.TURA RS
02 MINIMA DE 5M COM DUAS LUMINARIAS COM UND. 19,00 |1983,77 37 691 63
LAMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE BASE DE ’
CONCRETO.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM RS
93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ M3 6,47 106,41 688 47
02/2021 (20cm) ’
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM ) RS
93382 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 5,94 30,86 183 31
AF_08/2023 ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 RS
91854 | MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 184,74 | 11,83 5185 47

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS RS
91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 599,22 4,57 2.738,44
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, RS
97882 DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. Und. 19,00 | 164,84 3.131,96
AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM RS
101875 | BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES Und. 4,00 379,63 151852
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. B
AF_10/20200
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE RS
101890 | NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E Und. 4,00 17,91 71 64
INSTALACAO. AF_10/2020 ’
R$
TOTAL 48.209,44
5- Servicos Complementares
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS ) RS
103946 OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M 242415 | 13,79 33.429,03
TOTAL |R$ 33.429,03
R$
SUBTOTAL 188.824,77
BDI (%) 20,34%
TOTAL GERAL RS
COM BDI 227.231,73
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ANEXO XIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ORDEM ATIVIDADES Més 1 Més 2 Més 3
. L 50,00% 25,00% 25,00%
1 Servigos Pre-Liminares
6.154,48 3.077,24 3.077,24
. 50,00% 50,00%
2 Demoli¢oes
1.025,54 1.025,54 0,00
L. ) 25,00% 25,00% 50,00%
3 Paisagismo e Urbanismo
28.656,99 28.656,99 57.313,97
. L. 25,00% 25,00% 50,00%
4 Instalagdes Elétricas
14.503,81 14.503,81 29.007,62
. 50,00% 50,00%
5 Servigos Complementares
0,00 20.114,25 20.114,25
Total Mensal 50.340,82 67.377,83 109.513,08
Total Acumulado 50.340,82 117.718,65 227.231,73
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de
uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo. Ele serve de
base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratacéo.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento de demanda registrada no
Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica das solucgdes identificadas, fornecendo as informacgGes necessarias para subsidiar a tomada
de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Inciso Xl, do art. 22 e art. 11 da IN SGD/ME n2 94/2022.

| INFORMAGOES BASICAS
Revitalizagdo de pragas e execugao de calgamento em diversos pontos do Municipio de Nova Esperancga —
PR

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdao de servigos de engenharia para execugao
de Revitalizagdo de pracas e execucdo de calgamento em diversos pontos do Municipio de Nova
Esperanca — PR

Motivacdo/Justificativa

A presente contratagdo se torna necessaria para garantir a qualidade e seguranca da locomocdo dos
pedestres e manutencdo do calcamento municipal, a fim de evitar desconforto e perigos aos pedestres.
Objetivo da contratacdo visa a contribuicdo de melhoria com intuito de garantir uma vida mais longa a
infraestrutura aplicada, valorizando o aspecto imobilidrio das regides e dignidade dos moradores locais.
O investimento visa a extensdo dos trechos de calcamento e melhoria da iluminagdo publica,
aumentando a seguranca e mobilidade urbana.

AREA REQUISITANTE

Identificacdo da Area requisitante Nome do responsavel

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ALYSSON RODOLFO OZAKO
DESENVOLVIMENTO URBANO

NECESSIDADES DE NEGOCIO

- Extensdo dos trechos de calgamento.

- Conservacao dos trechos de calgamento existentes.
- Melhoria da iluminagao publica.

- Melhorar a mobilidade dos pedestres.

- Revitalizar pracas.

REQUISITOS ESPECIAIS PARA HABILITAGAO

Colocar os requisitos que as participantes deverdo apresentar durante o certame nos documentos de
habilitagao.

- Declaragdo de relagdo minima de maquinarios e profissionais, importante para Administracdo
conhecer a capacidade operacional e disponibilidade dos responsaveis técnicos da obra.

- Certidao de registro de pessoa juridica e fisica junto ao conselho de classe, pois se trata de uma obra
engenharia, necessitando perante a legislacdo a legalidade da contratada para execuc¢do do objeto.
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- Apresentacdo de atestado de capacidade técnica operacional e profissional, é indispensavel, pois a
Administracdo necessita de comprovacdo por parte da contratada que ja possui conhecimento
relevante na execugdo dos servigos a serem executados para ndo causar transtornos e repassar
prejuizos a erdrio publico.

- Atestado de visita de obra, mesmo que a Administra¢do dispde de forma facultativa, mas é importante
para conhecer e tirar duvida sobre a execucao da obra e na ajuda da elaboragdo de custo da proposta,
aferindo melhor o desconto da empreitada global.

REQUISITOS PARA CONTRATAGAO

Colocar os requisitos que a empresa vencedora terd que realizar antes da assinatura do contrato.

- A contratada devera dispor de colaboradores quando forem necessarios com os devido equipamentos
de protegdes individuais, inclusive maquinarios e equipamentos.

- A contratada devera a apresentar a garantia de contratacao conforme as modalidades da Lei n?
14.133/2021.

- A contrata deverd apresentar a anotagao de responsabilidade técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo da obra quitada do conselho de classe competente.

- A contratada devera apresentar o Cadastro de Nacional de Obras (CNO) referente ao objeto da
contratagao.

ESTIMATIVA DA DEMANDA

A estimativa do valor da obra foi realizada conforme tabela de referéncia SINAPI/PR (JANEIRO/2024) sem
desoneracdo para compor os custos dos servigos, considerando os quantitativos subtraidos dos projetos
elaborados.

LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

A contratacgdo se faz necessdria devido o poder publico ndo possuir recursos humanos e maquinarios
suficiente para executar um investimento deste porte requerido.

Sendo o objetivo central do municipio o de garantir uma vida mais longa a infraestrutura aplicada,
valorizando o aspecto imobilidrio das regides e dignidade dos moradores locais.

Outra solugdo que o investimento vem nos proporcionar é a extensdo dos trechos de calcamento e
melhoria da iluminagdo publica, aumentando a seguranca e mobilidade urbana.

Id Descricdo da solugdo (ou cendrio)

1 Revitalizacdo de pracas e execucdo de calcamento em diversos pontos.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo adequada sera a contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigos de
engenharia para execuc¢do de Revitalizacao de pracas e execu¢ao de calcamento em diversos pontos do
Municipio de Nova Esperanca — PR, visto que a Administragdo Publica possui o dever e responsabilidade de
conservar e dispor de acGes de manutencdo seguranca e boa locomocao e visibilidade aos municipes,
garantindo seguranca a todos os usuarios do espaco.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO

Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigcos de engenharia para execugdo de
Revitaliza¢do de pracgas e execucdo de calgamento em diversos pontos do Municipio de Nova Esperanca —
PR

O investimento recupera a integridade e beleza de diversas pragas do municipio do desgaste fisico
acarretado pelo uso ao longo de certo periodo. Auxilia no bom uso dos municipes, agregando a melhoria no
calcamento a melhoria na iluminagdo e colocac¢do de bancos, garantindo que os espagos sejam bem
aproveitados, utilizados com mais frequéncia e seguranga por todos os municipes.
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BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

Os beneficios alcangados é apresentacdo de pragas mais bonitas com maior conforto e seguranca aos
morados dos imdveis da regido e também aos demais municipes usuarios destes espacos.

Outro beneficio sera a contribuicdo de melhoria para valora¢do dos imdveis da regido, visando promover a
dignidade da populagdo local.
PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administragdo publica municipal realizard o processo licitatério da contratacdo e disponibilizard todas as
pecas técnicas necessarias para execugdo dos servigos.

RESPONSAVEIS

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE

ANA CAROLINA NAKAE VERRI ALYSSON RODOLFO OZAKO

Matricula: 4067 Matricula: 3882

Nova Esperanca — PR, 08 de abril de 2024. Nova Esperanga — PR, 08 de abril de 2024.
APROVACAO E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposicdes da Instrucdo Normativa
SGD/ME n2 94, de 23 de dezembro de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § 32 do art. 11)

MOACIR OLIVATTI
Matricula:3955




Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024
MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: NOVA ESPERANCA
Projeto: Revitalizacdo de pracas e execugdo de calcgamento em diversos pontos do Municipio de Nova
Esperanca — PR

CONVENGOES PRELIMINARES:

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes bdsicas para a revitalizacdo de pracas e execucdo de
calcamento em diversos pontos do municipio de Nova Esperanga, que serd executado em regime de
Empreitada Global, de acordo com as especificacdes técnicas que seguem dentro das normas de
construgdao e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificagdes contidas
neste memorial.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias,
inclusive a execugdo dos servigos provisoérias tais como: depdsito, placa de obra, etc.

A placa de obra devera ser executada em chapa de a¢o galvanizado com dimensdes de 1,25 x 2,00 metros,
seguindo modelo de placas de obras da CAIXA. A instalacdo devera ser em local determinado pelo Setor de
Engenharia.

Observacdo: Nesta fase de servicos preliminares, o municipio ficard encarregado de executar todo o servigco
de demolicdo de toda area de intervencao, sendo todos estes itens demarcados no projeto arquiteténico,
nas pranchas de cada trecho, inclusive o transporte dos entulhos gerados e aterros necessarios para a
correta execucdo do calcamento e as instalacdes que se fizerem necessarias de acordo com o projeto.
MOVIMENTO DE TERRA:

O reaterro devera ser realizado com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactados,
em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidagdo. Sua execugdo e
compactacdo deverdo ser usadas em areas que necessitarem de aterros conforme apresentado em projeto
arquitetonico.

Para o sistema de drenagem, serda executada a escavagdo mecanizada de vala com retroescavadeira,
apresentando uma profundidade de 1,5m, largura de 1,00m e comprimento determinado em projeto,
sendo necessaria a compactacdo do fundo da vala. O reaterro obedecera ao procedimento manual de
apiloamento através de pequenas camadas.

LOCACAO DE PAVIMENTACAO:

A locacdo da pavimentacdo devera ser realizada através de equipamento de topografia com a instalacGes
de piquetes conforme as dimensdes e niveis apresentados pelo projeto.

CONCRETAGEM:

Dosagem do Concreto: o concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a segurar, apds a cura, a
resisténcia minima conforme a NBR-6118.

Amassamento do Concreto: O amassamento deverd ser mecanico, continuo e durar o tempo necessario
para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Langamento do Concreto:

Molhar a superficie antes de iniciar o langamento do concreto.

O langcamento do concreto deverd obedecer sempre ao plano de concretagem.

O concreto devera ser langado apds o fim do amassamento. Entre este e o inicio do langamento sera
tolerado intervalo maximo de 30 minutos. O concreto ndo aproveitado sera rejeitado, ndo se admitindo em
hipétese alguma, a remistura.

O adensamento deverd ser efetuado durante e imediatamente apés o langcamento do concreto, por
vibrador adequado.

O adensamento deverd ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente as
armaduras e atinja todos os pontos das formas.

Deverdo ser tomadas precaugdes para que ndo se alterem as posi¢des das armaduras durante os servigos
de concretagem, nem se formem vazios.

Apds a concretagem, a superficie devera ser molhada por 3 dias interruptos, 3 vezes ao dia.
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Armaduras: na execug¢do das armaduras deverdo ser observados:

Dobramento das barras de acordo com NBR-6118;

Diametros das bitolas;

Posicdo correta das barras;

Armacao e recobrimento;

O dobramento do aco devera ser a frio, ndo se permitindo o aquecimento em hipétese alguma, bem como
nao serdo admitidas emendas de barras ndo previstas.

PISOS:

Lastro de brita: Sobre o aterro perfeitamente compactado a area de execuc¢do do pavimento de cal¢ada,
rampas de acesso e espaco da academia da Terceira Idade, sera executada uma camada de lastro de brita
%" com espessura de 0,02m (demarcado no projeto) para completar a altura do meio fio projetado.
Rampas: As areas de circulagdo e rampas de acesso serd executado em concreto de espessura de 5cm com
acabamento desempenado, inclusive a execug¢do de juntas de dilatacdo do tipo serrado de 1m a cada 1m.
Realizar o processo de molhar apds a concretagem para melhor o tempo de cura evitando retragcdes que
poderdo ocorrer se o tempo estiver seco e de alta temperatura.

INSTALACOES ELETRICAS:

As instalacGes elétricas deverdo obedecer a normas das ABNT para execucdo. Os cabos de cobre serdo do
tipo isolador passado no interior de eletrodutos enterrados com recobrimento minimo de 30 cm.

Na base inferior de cada poste de iluminacdo serd executada uma caixa de inspecdo de dimensdes
40x40x40cm pré-moldado para realizacdo de ligacdo elétrica.

Serd instalado um quadro de distribuicdo com a divisdo de um circuito no minimo para eventuais
manutencoes futuras e seguranca de funcionamento dos equipamentos.

O poste de iluminagdo sera instalado com tubo de aco galvanizado de diametro de 2 polegadas fixado em
base de concreto conforme projeto. O braco deverd possuir no minimo 2,50m com duas lumindrias de led
com lampada de 150w no minimo.

Altura minima do poste de iluminagao sera de 5m até o nivel do pavimento aplicado.

Os cabos de cobre para instalagdo terdo didmetro minimo de 2,50mm? nos circuitos elétricos.

Entrada de energia serd executada no padrao Concessiondria do tipo bifasico com 50A para alimentagdo do
poste de iluminagdo publica.

10) LIMPEZA:

Apds o término dos servigos acima especificados, a contratada procedera a limpeza do canteiro de obra. As
edificacdes deverao ser deixadas em condi¢cdes de pronta utilizagdo, bem como, os lotes deverao estar
perfeitamente limpos e regularizados.



